
Commission Locale 
d’Information

du site de Creys-Malville
EDF – DP2D

Vendredi 18 décembre 2015

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 d
’E

D
F

. T
ou

te
 d

iff
us

io
n 

ex
te

rn
e 

du
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t o

u 
de

s 
in

fo
rm

at
io

ns
 q

u’
il 

co
nt

ie
nt

 e
st

 in
te

rd
ite

.

Commission locale d’information de Creys-Malville - 18 décembre 2015



Quelques rappels…
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Historique

1977-1984 Construction de la centrale (NERSA)

Septembre 1985 Premier démarrage du réacteur

Janvier 1986 Raccordement au réseau électrique

19 juin 1997 Annonce gouvernementale de l’abandon 
de Superphénix

30 décembre 1998 Décret MAD (Mise à l’Arrêt Définitive)

1999 Début de la déconstruction

20 mars 2006      Publication des décrets permettan t de 
mener à terme la déconstruction

Vers 2029 Fin de la déconstruction
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100% du
sodium éliminé

Etape 2 :
Traitement 
du sodium

2017

100% de la
radioactivité éliminée

Etape 3 : 

• Démantèlement 
du bloc réacteur

• Assainissement 
des locaux

2024

Etat final

Etape 4 :
Démolition des 

bâtiments

Vers
2029

Etat Initial

1999

Opérations 
Préalables 
(déchargement,

S. machines, MHSD)

Opérations transverses

2006

Décret
d’Autorisation de 
Démantèlement

Rappels sur le planning général de déconstruction
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Principe de 
fonctionnement
de Superphénix

Etat actuel
schématisé



2  Installations Nucléaires de Base (INB)

INB 141

INB 91
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Le site en 2015 (1/2)

• Outre 90 salariés EDF , le site fait travailler 300 prestataires chaque 
année, en majorité issus de la région Rhône-Alpes.
Ils représentent au total
600 000 heures travaillées
(un peu moins qu’une unité
de production de Bugey).

• 9 embauches ont été
réalisées en 2014/2015

• Le CIDEN devient la DP2D
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Le site en 2015 (2/2)

• Dépenses annuelles du site pour son fonctionnement : 19 M€
(hors taxes, facture d’électricité…)

• Plus d’un tiers de ces dépenses profite directement à l’activité 
économique locale (7 M€), se répartissant principalement ainsi :
– Ain : 4,5 M€ (principalement les entreprises de la Plaine de l’Ain 

spécialisées dans l’activité nucléaire)
– Isère : 1,2 M€
– Rhône : 1 M€

• Contrats locaux : 
– Clément Décor, Ségui, CEPHI, Vacher (co-traitant avec un 

atelier d’insertion de personnes handicapées), commerces et 
artisans locaux…
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Vie du site depuis
la dernière CLI (11 juin 2014)
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La fin du traitement industriel du 
sodium

Mise à l’arrêt de l’installation TNA
le 10 octobre 2014.

5 ans entre les premiers essais et la 
mise à l’arrêt

5 900 m3 traités en 3 ans et demi

38139 blocs de béton sodé fabriqués
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Salle de commande de TNA

Blocs de béton sodé

Cimentation



L’innovation au service de la 
déconstruction

Percement et découpe de tuyauteries en 
cuve par laser : les robots Charli (2014) 
puis Eloïse (2015/2016).
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Eloïse

Charli



La mise en service d’une station 
de pré-neutralisation (mars 2015)

� Pour un 1er traitement des 
effluents basiques avant passage 
dans la station de neutralisation.

La fin du traitement des pièges 
froids (mars 2015)

� Commencé en octobre 2013, le 
traitement des 11 pièges froids  
consistait à éliminer le sodium 

résiduel resté sur les parois internes.
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Préparation de l’évacuation d’un piège 
vers Centraco (Gard)

Synoptique de la station
de pré-neutralisation



La fin du démantèlement des circuits secondaires

La partie 
sphérique du 
vase 
mesurait 5 
mètres de 
diamètre, 
l’ensemble 
pesait 
36 tonnes.Manutention d’un 

vase d’expansion

En périphérie de la cuve, 4 galeries sur 18 m de haut 
abritaient les circuits secondaires et les vases d’expansion 
des pompes. Cet ensemble permettait la circulation du 
sodium secondaire.

1km350 de tuyauteries découpé.

Chantier de janvier 2011
à avril 2015.

La machine « Clémentine » utilisait un câble 
diamanté pour découper chaque vase en quartiers.

Vue d’une galerie

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 d
’E

D
F

. T
ou

te
 d

iff
us

io
n 

ex
te

rn
e 

du
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t o

u 
de

s 
in

fo
rm

at
io

ns
 q

u’
il 

co
nt

ie
nt

 e
st

 in
te

rd
ite

.

Commission locale d’information de Creys-Malville - 18 décembre 2015



Manutention d’un 
vase d’expansion

Vue d’une galerie

Préparations de chantiers

Traitement des Unités de
Purification Intégrée (UPI)

Traitement de la cuve
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Réception des perches de 
carbonatation

Séance d’essai



Vue d’une galerie

Des orientations managériales fortes

en matière de travaux :
- accomplir les opérations de 
déconstruction,
- et assurer l’exploitation de 
l’APEC…

… en veillant à :
- la sûreté des installations,
- la sécurité des intervenants
(risque  classiques accrus),
- la sécurité du patrimoine,
- et au respect de l’environnement

… pour conserver l’hypothèse
d’un avenir industriel pour le site.
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Le démantèlement des parties 
électromécaniques de 

l’ancienne station de pompage
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Le démantèlement des parties électromécaniques
de l’ancienne station de pompage

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 d
’E

D
F

. T
ou

te
 d

iff
us

io
n 

ex
te

rn
e 

du
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t o

u 
de

s 
in

fo
rm

at
io

ns
 q

u’
il 

co
nt

ie
nt

 e
st

 in
te

rd
ite

.

Commission locale d’information de Creys-Malville - 18 décembre 2015



• Isolement et mise en sécurité des salles par condam nation des 
pertuis
– Les pertuis sont condamnés par la mise en place de 

caissons de fermeture (intervention sous eau)
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• Isolement et mise en sécurité des salles par condam nation des 
pertuis
– Après condamnation des pertuis, l’eau contenue dans  la 

zone des tambours filtrants (environ 4000 m 3) est pompée et 
rejetée.
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• Opérations de dragage devant la station de pompage
– Les sédiments déposés devant les pertuis sont 

retirés et rejetés dans le cours du Rhône

Zone de retrait des 
sédiments
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Ancrage sur berge
Ancrage sous eau

• Dépose du barrage flottant
– Désolidarisation de l’ancrage sous eau

• l’enrochement est laissé en place sous eau
– Dépose du barrage flottant

• Le barrage est déposé par portion  (flotteur par fl otteur)
– Un engin de type grue ou treuil est positionné sur la 

berge  pour ramener  un flotteur sur la berge,
– Après séparation chaque flotteur est évacué par 

camion.
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• Retrait de tous les équipements à 
l’intérieur des salles
– Matériels électromécaniques,
– Chemins de câbles,
– Armoires électriques
– Charpentes (escaliers, 

passerelles).
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• Retrait des équipements extérieurs
– Dépose du dégrilleur
– Dépose du portique
– Dépose des édicules
– Mise en sécurité de la dalle et 

condamnation de toutes les trémies
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Interactions du projet avec l’environnement (DLE)

– Rejets de sédiments
• 3000 m3 de sédiments à draguer 

(estimation)
• 15 jours de dragage
• Analyses réalisées fin 2013 sur les 

sédiments au regard des arrêtés du 
09/08/06 et du 30/05/08 � Qualité des 
sédiments compatible avec un rejet au 
Rhône

– Emissions atmosphériques 

– Rejets liquides (eau du Rhône présente dans 
l’installation)

– Bruit et vibrations, trafic routier, émissions 
lumineuses et olfactives

– Emprise du chantier

• Le  rejet des sédiments dans le 
Rhône constitue la principale 
interaction avec l’environnement.

• Analyse de l’état initial et des effets 
proportionnée aux enjeux.

���� Compartiment aquatique 
principalement développé dans 
l’étude.
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@ EDFCreys

http://creys-malville.edf.com

Merci de votre attention
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ANNEXES
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BILAN DU FONCTIONNEMENT

53 mois 
Exploitation 
normale

25 mois 
Remise en état 
suite à incidents

54 mois 
Procédures 
administratives

Production électrique totale depuis le démarrage : 7,9 TWh
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